

1. CONCEPT

Développement d'une application mobile de trading accompagnant les utilisateurs dans une expérience trading globale incluant les évolutions du marché, les actualités, les signaux de trading, le calendrier économique et bien plus.



2. PHASES DE DEVELOPPEMENT

Dans une approche globale, les phases relatives à la mise en place de cette solution doivent être considérées sous 4 angles:

2.1. La conception

Il s'agira de définir les spécifications fonctionnelles, les principes d'ergonomie et de navigation, d'élaborer l'aperçu général et les maquettes graphiques et surtout de concevoir l'architecture technique de l'application.

2.2. Le développement

Il s'agira de développer l'interface graphique de l'application, d'y intégrer les fonctionnalités, de développer les échanges prévues avec le Back-Office et de sécuriser les flux.

2.3. Les tests et corrections

Il s'agira d'optimiser la solution afin d'obtenir une application de qualité.

2.4. Maintenance

Il s'agira d'assurer le support des codes sources, d'accompagner le fonctionnement de l'application après une période de garantie



3. BUDGET ET DELAI

Le budget est évalué en fonction de coût par heure sur le ratio
1 heure = 10 USD.

La durée d'exécution du projet dépend de la taille de l'équipe de développement.

Avec un total estimé à 1200 heures, nous avons les délais suivants:

- 1 Développeur: 7 mois
- 2 Développeurs: 5 mois
- 3 Développeurs: 4 mois

Etapes	Heure	Durée	Coût
Conception	200 heures	-	2000 \$
Développement Back-End	400 heures	-	4000 \$
Développement Front-End Mobile (Android & IOs)	500 heures	-	5000 \$
Test	100 heures	-	1000 \$
Maintenance	12 mois	NA	20 % des coûts de développement /an

*COUT TOTAL ESTIME: 12'000 USD

*Le coût de la maintenance n'étant pas inclu.

